

Referat

Brugerrådet, Danmarks Rostadion

**mandag d. 17. august 2020 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd**

1. Orientering om status på rostadionprojektet

Der blev budt velkommen til det nyvalgte Brugerråd (identisk med det gamle). Kasper Haagensen blev valgt til kontaktperson/formand.

Klaus Nørskov orienterede om status.

Udover den bistand, som Fonden får fra Rambøll og AART, er der lavet en aftale med en advokat, som er specialiseret i miljø-, plan- og byggeret.

Der er på denne baggrund etableret et team med den juridisk- og procesmæssige ekspert, Rambølls miljøfaglige eksperter samt bygherrer-repræsentanter fra Gladsaxe Kommune og Fonden. Alt for at optimere forløbet med at få alle de nødvendige tilladelser på plads.

Tidsplan

Bestyrelsen for Danmarks Rostadion besluttede i sit møde d. 05.02.2020, at der arbejdes ud fra en tidsplan med samtidig udførelse af rocenter og terrænarbejder.

Ifølge tidsplanen vil projektet være klar til udførelse i starten af 2023. Af hensyn til de svaler, der har rede i bådhallen og de flagermus, der lever i området nær målområdet, kan vi imidlertid ikke gå i gang med udførelsen før omkring oktober måned. Det betyder, at der bliver et stop i projektet hen over sommeren 2023, og at hele det nye baneudlæg vil være klar omkring årsskiftet 2024/2025. Ro-centret vil være klar til indflytning i april 2025.

Myndigheder

Nedenfor gives en kort opsummering på sagens status.

Status klagesager

Bortset fra byggetilladelsen og dispensation fra vandmiljøloven er alle myndighedstilladelser nu givet til projektet.

Af de 20 klagesager, som er indbragt for Nævnenes Hus, er 4 sager er afvist.

Dispensationen, som Fredningsnævnet først gav, blev ophævet, og Planklagenævnet har hjemvist ansøgningen vedr. landzonetilladelsen. Derudover er der ikke afsagt flere kendelser fra Nævnenes Hus.

Tidsperspektiv

Nævnenes Hus har den 25.04.2019 meddelt Fonden, at de ikke på nuværende tidspunkt kan sige noget om, hvornår Nævnenes Hus behandler de øvrige klagesager, der er indbragt, men det forventes på daværende tidspunkt, at kunne ske inden for de kommende 12 måneder.

Fonden Danmarks Rostadion har ved mail af 16.12.2019 modtaget aktindsigt i de verserende klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår der forventes at ligge svar på klagerne.

Fonden har på foranledning af henvendelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet i januar 2020 kommenteret på de fremsendte klager over Fredningsnævnets dispensationer fra fredningerne.

Det er efterfølgende oplyst, at yderligere 10 klagesager fra DN Gladsaxe er oversendt fra Fredningsnævnet til Nævnenes Hus.

Medio 2020 er der igen rettet henvendelse til Nævnenes Hus. Der foreligger ikke svar på denne henvendelse.

Dispensation fra lokalplan

Der er i forbindelse med projektet givet en dispensation fra lokalplanen. Dispensationen blev givet den 24.08.2017 og er gældende i 3 år. Dispensationen skal være udnyttet, dvs. byggeriet skal være påbegyndt inden udløb.

Der er derfor indsendt ansøgning til Gladsaxe Kommune om at få dispensationen forlænget med 2-3 år.

VVM-tilladelsen

Fonden har bedt Rambøll om at udarbejde en ny VVM.

Der skal udarbejdes ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, hvori der skal redegøres for, om projektet fortsat er det samme, eller om det er ændret. På den baggrund skal myndigheden gennemføre en VVM-screening for vurdere, om den eksisterende VVM-redegørelse fortsat er fyldestgørende.

Det forventes, at Gladsaxe Kommune som myndighed kan give godkendelse ultimo primo 2021.

Endvidere har Fonden lavet aftale med en advokat med speciale i VVM/miljøspørgsmål som bistår med processen i forhold til klagesager og VVM.

2. Orientering fra Brugerrådet

- De tre udvalg:
 - Udvalg A: Rocentret. *Michael orienterede om diverse praktiske arbejder, som er udført på centeret.*
 - Udvalg B: Søen,
 - Udvalg C: Regattaer

3. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion

- *Corona og konsekvenser for brugerne: restriktioner, aflysninger mv. De mange små popup-arrangementer, som både DKF og DFfR har arrangeret i år, blev drøftet. På trods af de gener, som arrangementerne også medfører, er der ros til initiativerne/arrangementerne, som brugerrådet ønsker, skal fortsætte.*
- *Der arbejdes på tilladelser fra Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune til starthusene. De er sammen med AART udformet, så de får samme udtryk som det kommende rocenteret*

4. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 31.08.20, kl. 18

- Status august 2020
- Budgetopfølgning 2. kvartal 2020
- Punkter fra Brugerrådet

5. Evt.

- A. Retningslinjer for Corona og tilhørende ansvar: DS40 er ansvarlig for at sikre, at de overordnede retningslinjer overholdes. Forbundene administrerer/tolker hver især de udstukne retningslinjer.*

Referent: Klaus Nørskov